

Číslo zmluvy podľa evidencie zmlúv /2021
Dátum zverejňovania :
Dátum účinnosti :

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 27.5.2021
uzatvorenej podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
(ďalej len **Dodatok č. 2**)

medzi

objednávateľom :	SMM Holíč s. r. o
so sídlom:	Moyzesova 2, 908 51 Holíč
v mene spoločnosti koná:	Ing. Jozef Petráš, konateľ
IČO:	43 893 104
DIČ:	2022505760
IČ DPH:	SK2022505160
bankové spojenie:	VUB a.s. Senica, pobočka Holíč
IBAN:	SK23 0200 0000 0024 0029 2857
SWIFT kód :	SUBASKBX
Telefónne číslo:	0042134/658 5085
e-mail :	smm1@holic.sk

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka 2198/T

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

zhotoviteľom :	MARO, s.r.o.
so sídlom :	Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
v zast.	Jozefom Kavulekom, konateľom spoločnosti
IČO :	36 407 020
DIČ:	2020123237
IČ DPH :	SK 2020123237
bankové spojenie :	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IBAN :	SK44 1111 000000 1139071000
Tel. :	0903282494
e-mail :	vystvaba@marotrade.eu

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresný súd Žilina, Oddiel : Sro, vložka číslo 13730/L
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Zmluvné Strany**“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany dňa 27.5.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela „**Vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v športovom areáli v meste Holíč**“ ako výsledok zadávania poďlimitnej zákazky na uskutočňovanie stavebných prác bez využitia elektronického trhuviska podľa Zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte Zmluva).
2. Zmluvné strany podľa čl. IV bod 2 – Zmluvná cena , a čl. XIII– Uzatváranie dodatkov, čl. XIV bod 2 – Záverečné ustanovenia a v súlade s § 18 ods. 1 Zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov uzatvárajú dodatok č. 2 k tejto zmluve.

Čl. II

Predmet dodatku

1. V zmysle Čl. IV – Zmluvná cena, ods. 2 sa rozširuje rozsah prác, ktoré nie sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer.
2. Ocenený výkaz výmer sa dopĺňa o navyše práce, uvedené v prílohe tohto dodatku č. 2 v cene :

Cena	13 828,04 eur
20 % DPH	2 765,61eur
Cena celkom	16 593,65 eur
3. Príloha č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.5.2021 sa dopĺňa a mení takto:

Celková cena v EUR bez DPH:	546 578,04 eur
Hodnota 20% DPH v EUR:	109 315,61 eur
Celková cena diela v EUR s DPH:	655 893,65 eur

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 origináloch, z toho 4 obdrží objednávatel' a 2 zhotovitel'.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávatel'a.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti, pričom tento Dodatok č. 2 tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

4. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Holíči, dňa 16.6.2021

SMM Holíč s.r.o.
Holíč
904 61 Holíč
IČO: 4093764


Objednávateľ:

SMM Holíč s.r.o

Ing. Jozef Petráš, konateľ

Zhotoviteľ:

MARO s.r.o.



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Futbalové ihrisko s umelou trávou - naviac práce				Miesto:		Rozpočet:	
JKSO :				Spracoval: MARO, s.r.o.			
Odberateľ: SMM Holíč, s.r.o.				Dňa: 14.06.2021		Zmluva č.:	
Dodávateľ: MARO, s.r.o.				IČO:		DIČ:	
Projektant:				IČO:		DIČ:	
				IČO:		DIČ:	
0				0		0	
0				0		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	11 590,13	0,00	11 590,13	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	2 237,91	0,00	2 237,91	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťaženie podmienky
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9		14	
5	Súčet:	13 828,04	0,00	13 828,04	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
					D			
					ON - ostatné náklady			
					16			
					17			
					Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
					Inžinierska činnosť			
					jektové práce			
					Súčet riadkov 16 až 19:			
					Celkové náklady			
					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			
					H 20% z:			
					H 0% z:			
					Súčet riadkov 21 až 23:			
					počet - pripočít			
					0			

dátum: 16.6.2021

podpis:

pečiatka:

dátum: 16.6.2021

podpis:

pečiatka:

Odberteľ: SMM Holič, s.r.o.
Projektant:
Dodávateľ: MARO, s.r.o.

Spracoval: MARO, s.r.o.
JKSO :
Dátum: 14.06.2021

Stavba : Futbalové ihrisko s umelou trávou - navyiac práce

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	10 028,75	0,00	10 028,75
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 561,38	0,00	1 561,38
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	11 590,13	0,00	11 590,13
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	2 237,91	0,00	2 237,91
76 - KONŠTRUKCIE spolu:	2 237,91	0,00	2 237,91
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 237,91	0,00	2 237,91
Rozpočet celkom:	13 828,04	0,00	13 828,04

Odberteľ: SMM Holíč, s.r.o.
Projektant:
Dodávateľ: MARO, s.r.o.

Spracoval: MARO, s.r.o.
JKSO :
Dátum: 14.06.2021

Stavba : Futbalové ihrisko s umelou trávou - naviac práce

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mená jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE										
1	001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2 vrátane naloženia a odvozu	693,000	m2	2,78	1 926,54		1 926,54	20
2	231	111212131	Odstránenie drevin výšky nad 1 m s pňom v rovine vrátane naloženia a odvozu	315,000	m2	17,51	5 515,65		5 515,65	20
3	272	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	230,000	m3	2,39	549,70		549,70	20
4	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	230,000	m3	2,41	554,30		554,30	20
5	001	171101103	Násypy z hornin súdržných zhlukových	230,000	m3	2,56	588,80		588,80	20
6	232	181006119	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1:5, hr. 0,70-1,00 m	456,000	m2	1,96	893,76		893,76	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				10 028,75			10 028,75		10 028,75	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
7	013	961044111	Búranie základov z betónu prostého	3,726	m3	105,04	391,38		391,38	20
8	013	961055111	Búranie základov železobetónových	5,184	m3	217,10	1 125,45		1 125,45	20
9	013	979081121	Odvoz betónovej sute do 10000m, + skládokovné	8,910	t	3,00	26,73		26,73	20
10	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	8,910	t	2,00	17,82		17,82	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 561,38			1 561,38		1 561,38	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				11 590,13			11 590,13		11 590,13	
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
76 - KONŠTRUKCIE										
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
11	767	7671611201	Demontáž zábradlia rovného a sĺpkov z rúrok vrátane odvozu	95,000	m	2,40	228,00		228,00	20
12	767	767996803	Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg /demontáž oceľ konštrukcie za bránkoviškom/	1 778,680	kg	1,13	2 009,91		2 009,91	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				2 237,91			2 237,91		2 237,91	
76 - KONŠTRUKCIE spolu:				2 237,91			2 237,91		2 237,91	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 237,91			2 237,91		2 237,91	
Rozpočet celkom:				13 828,04			13 828,04		13 828,04	