

Číslo zmluvy podľa evidencie zmlúv /2020
Dátum zverejňovania :
Dátum účinnosti :

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 11.5.2020
uzatvorenej podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
(ďalej len **Dodatok č. 2**)

medzi

objednávateľom :	SMM Holíč s. r. o
so sídlom:	Moyzesova 2, 908 51 Holíč
v mene spoločnosti koná:	Ing. Jozef Petráš, konateľ
IČO:	43 893 104
DIČ:	2022505760
IČ DPH:	SK2022505160
bankové spojenie:	VUB a.s. Senica, pobočka Holíč
IBAN:	SK23 0200 0000 0024 0029 2857
SWIFT kód :	SUBASKBX
Telefónne číslo:	0042134/658 5085
e-mail :	smm1@holic.sk
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka 2198/T	

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	J&V group, s.r.o.
Sídlo:	Kopčanská 69/65, 908 51 Holíč
Zastúpený:	Ing. Jozef Valúch, konateľ
IČO:	44333986
DIČ:	2022675930
IČ DPH:	SK2022675930
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu:	SK62 0900 0000 0002 5395 0610
Číslo telefónu:	0903 144 420
E-mail:	jvgroupholic@gmail.com
Zápis:	v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel: Sro,
Vložka	č.: 22446/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „Zmluvné **Strany**“)

Čl. I Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany dňa 11.05. 2020 uzatvorili Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela „**Rekonštrukcia atletickej dráhy so zázemím - prístavba**“ ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov bez využitia elektronického trhu (ďalej v texte Zmluva).
2. Zmluvné strany vo vzájomnej zhode zistili v priebehu kontrolného dňa konaného 23.10.2020 dôvodné prekážky na strane jedného zo subdodávateľov stavby, ktorý z dôvodu šírenia sa COVID-19 nevie v dohodnutom čase dodať vstupné dvere. Zmluvné strany sa podľa čl. IV bod 2 – Čas plnenia , a čl. XIII bod 1 – Uzatváranie dodatkov, čl. XIV bod 2 – Záverečné ustanovenia dohodli na uzatvorení Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo, a to za podmienok uvedených v tomto dodatku.

Čl. II Predmet dodatku

1. V Čl. III bod 2 – Čas plnenia sa vypúšťa text „31.10.2020“ a nahradzuje sa textom : „4.12.2020“

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 6 origináloch, z toho 4 obdrží objednávatel' a 2 zhotoviteľ.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti, pričom tento Dodatok č. 3 tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
4. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 3 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Holíči, dňa

Objednávatel':

SMM Holíč s.r.o

Ing. Jozef Petrás

SMM Holíč s.r.o.
Mozzsova 2
908 51 Holíč
IČO: 43393104
IČ DPH: SK2022505760

J&V group, s.r.o.

Kopčianska 69, Holíč 908 51

IČO: 44333986 IČ DPH: SK2022575930

Zhotoviteľ:

J&V group, s.r.o.

Ing. Jozef Valúch