

Číslo zmluvy podľa evidencie zmlúv /2021
Dátum zverejňovania :
Dátum účinnosti :

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 20.09.2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

objednávateľom : **SMM Holíč s. r. o**
so sídlom: Moyzesova 2, 908 51 Holíč
v mene spoločnosti koná: Ing. Jozef Petráš, konateľ
IČO: 43 893 104
DIČ : 2022505760
IČ DPH : SK2022505760
bankové spojenie: VUB a.s. Senica, pobočka Holíč
IBAN: SK23 0200 0000 0024 0029 2857
SWIFT kód : SUBASKBX
Tel. : 0042134/6585085
e-mail : smm1@holic.sk
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka 2198/T

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom: **maos, s.r.o.**
zastúpeným: Ing. Marián Šeršík – konateľ spoločnosti
sídlo : 038 34 Valča 552
IČO : 53 425 740
DIČ : 2121361770
IČ DPH : SK2121361770
Banka : VÚB, a.s.
Číslo účtu : SK48 0200 0000 0044 0364 853
Tel. : +421 907 911 543
e-mail : info@maos.sk
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 75969/L

(ďalej „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivito ako „zmluvná strana“)

Čl. I

1. Zmluvné strany dňa 20.09. 2021 uzatvorili zmluvu, ktorej predmetom je **„Obnova športových ihrísk v meste Holíč“** ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „zmluva“).
2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s čl. XII – ustanovenia bod 2 a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, a to za podmienok uvedených v tomto dodatku.
3. Zmluvné strany uzatvárajú dodatok č. 1 v nadväznosti na potrebu vykonania opatrení proti vzliňaniu spodnej vody na ploche ihriska na Ul. Boora.

Čl. II Predmet dodatku

1. V článku III. - Čas miesto plnenia sa v bode 2 Zmluvy mení a dopĺňa za poslednú vetu dopĺňa text :

„Zmluvné strany sa dohodli, že po účinnosti dodatku č. 1 zastavia realizáciu prác na ihrisku Boora. Dôvodom zastavenia prác je potreba vykonania opatrení proti vzliňaniu vody, ktorých vykonanie je možné iba pri vonkajšej trvalej teplote nad 10° C. Termín pokračovania prác oznámi dodávateľ písomne objednávateľovi tri dni pred nástupom na výkon prác zápisom do stavebného denníku.“

2. V čl. IV – Zmluvná cena sa mení a dopĺňa text bodu 5, ktorý znie :

„Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru vystavenú dodávateľom po realizácii ucelenej časti diela za podmienok uvedených v čl. V tejto zmluvy.“

3. V čl. IV – Zmluvná cena sa vypúšťa bod 6 a bod 7

4. V článku V. - Platobné podmienky sa mení celé znie bodu 3, nasledovne :

„Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe zrealizovaných prác, ktorých súpis je písomne odsúhlasený objednávateľom vždy po realizácii ucelenej časti diela.“

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 k Zmluve je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponecháva objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

2. Dodatok č. 1 k zmluve Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán a nadobúda účinnosť deň po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti a nezmenené. Dodatok č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
4. Účastníci tejto dodatku č. 1 k Zmluve vyhlasujú, že sú k uzavretiu tohto dodatku sú plne spôsobilí, tento dodatok č. 1 bol vyhotovený podľa ich slobodnej a vážnej vôle, že obsah dodatku č. 1 k Zmluve je určitý a zrozumiteľný a že táto dodatok č. 1 k zmluve nie je uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku sa riadne oboznámili a na dôkaz dohody o jej obsahu pripájajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán svoje podpisy.

V Holíči, dňa 23.11.2021

V Holíči, dňa 22.11.2021

Objednávateľ: 
SMM Holíč s.r.o.
 Moyzesova 2
 908 51 Holíč
 IČO: 43893104
 IČ DPH: SK2022505760

SMM Holíč s.r.o.

Ing. Jozef Petráš
 konateľ



maos s.r.o.

Ing. Marián Šeršík
 konateľ