

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 138/2025/08421 uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Číslo zmluvy :
Dátum zverejňovania :
Dátum účinnosti :

Zmluvné strany

Názov: SMM Holíč s. r. o.
Sídlo: Moyzesova 2, 908 51 Holíč
Korešpondenčná adresa: Svätojánska 8, 908 51 Holíč
Štatutárny zástupca: Rastislav Caletka, konateľ spoločnosti
Osoba poverená výkonom dozoru: Ing. Lukáš Štefánik
IČO: 43893104
DIČ: 2022505760
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK23 0200 0000 0024 0029 2857

(ďalej aj ako „objednávateľ“)

a

Názov: COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca : Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
IČO: 31651402
DIČ: 2020492111
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s.
IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel : Sa,
Vložka č. :10798/T

(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)

Čl. I Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany dňa 24.07.2025 uzatvorili Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela : „*Rekonštrukcia chodníkov 2025 v meste Holíč*“, č. zmluvy u zhotoviteľa 138/2025/08421 (ďalej len „zmluva“). Zmluva bola uzatvorená ako výsledok zadávania zákazky v súlade s § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvné strany sa v súlade s Čl. X Zmeny Zmluvy, bodom 10.1 Zmluvy, konkrétne :

„Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania za podmienky, že zmenou sa nezmení charakter Zmluvy, nezmení sa účel ani charakteristické znaky Diela, a za podmienok ustanovených v tejto Zmluve a podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. :

- v prípade, ak sa nevykonajú určité práce oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvných strán alebo by sa ich vykonanie ukázalo ako nadbytočným,

- v prípade, ak sa musia vykonať určité práce navyše oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvných strán alebo ak sa ich vykonanie ukázalo ako potrebné, a to za účelom dokončenia Diela ako užívania schopného funkčného celku v zmluvne určenej kvalite“,

dohodli na zmene Zmluvy uzatvorením Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č.1“), za podmienok uvedených v tomto Dodatku č.1.

Čl. II

Predmet Dodatku č. 1

1. Dodatkom č. 1 sa mení znenie Čl. IV Zmluvná cena bodu 4.1 Zmluvy zo znenia :

„Cena Diela je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer (podrobný položkový rozpočet uvedený v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve) vo výške :

Suma bez DPH :	159 858,12 EUR
23% DPH :	36 767,37 EUR
Suma s DPH :	196 625,49 EUR

(Slovom : stodeväťdesiatšesťtisícšesťstodvadsaťpäť eur a štyridsaťdeväť centov)“

na znenie :

„Cena Diela je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer (podrobný položkový rozpočet uvedený v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve) vo výške :

Suma bez DPH :	180 051,91 EUR
23% DPH :	41 411,94 EUR
Suma s DPH :	221 463,85 EUR

(Slovom : dvestodvadsaťjedentisíc štyristošesťdesiattri eur a osemdesiatpäť centov)“.

2. V Čl. XI Záverečné ustanovenia, v bode 11.5 „Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer“ sa z dôvodu nevykonania určitých prác a potreby vykonania navyše prác, oproti pôvodnému zadaniu, mení a dopĺňa obsah tejto prílohy. Text, ktorým sa mení a dopĺňa znenie Prílohy č. 1 – ocenený výkaz výmer je prílohou tohto Dodatku č. 1 ako jeho Príloha č. 1.


Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy pre objednávateľa, dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
4. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
5. Súčasťou Dodatku č. 1 je jeho neoddeliteľná príloha : Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer. Po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 1 sa jeho Príloha č. 1 stane neoddeliteľnou súčasťou Prílohy č. 1 k Zmluve.

V Holíči, dňa 12.11.

za objednávateľa



Rastislav Caletka
konateľ spoločnosti

SMM Holíč s.r.o.
Moyzesova 2
908 51 Holíč
IČO: 43893104
IČ DPH: SK2022605760

V TRNAVE, dňa 10. 11. 2025

za zhotoviteľa



COLAS Slovakia, a.s.



Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva



Ing. Kristína Brezanská
člen predstavenstva