

Číslo zmluvy podľa evidencie zmlúv /2019

Dátum zverejňovania : 25.5.2019

Dátum účinnosti : 26.5.2019

1604/2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 02.07.2018

**uzatvorenej podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
(ďalej len Dodatok č. 2)**

medzi

objednávateľom : **SMM Holíč s. r. o**
so sídlom: Moyzesova 2, 908 51 Holíč
v mene spoločnosti koná: Ing. Jozef Petráš, konateľ
IČO: 43 893 104
DIČ: 2022505760
IČ DPH: SK2022505160
bankové spojenie: VUB a.s. Senica, pobočka Holíč
IBAN: SK23 0200 0000 0024 0029 2857
SWIFT kód : SUBASKBX
Telefónne číslo: 0042134/658 5085
e-mail : smm1@holic.sk
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka 2198/T

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **J&V group, s.r.o.**
Sídlo: Kopčanská 69/65, 908 51 Holíč
Zastúpený: Ing. Jozef Valúch, konateľ
IČO: 44333986
DIČ: 2022675930
IČ DPH: SK2022675930
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Číslo telefónu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel: Sro, Vložka
č.: 22446/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Zmluvné Strany**“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany dňa 02.07.2018 uzatvorili Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela „**Prestavba kasína na relaxačné centrum v Meste Holíč**“ ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky – Výzvy na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska, uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 131/2018 – 04.07.2018, zn. 9090 – IPP (ďalej v texte Zmluva).

2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s čl. XII bod 1, čl. XIII bod 2, čl. III – Čas plnenia Bod 1 (posledná veta) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, a to za podmienok uvedených v tomto dodatku.

Čl. II

Predmet dodatku

1. V Čl. II Zmluvy sa mení a dopĺňa bod 7, ktorý znie :

„Podľa čl. XII bod 1 Zmluvy zmluvné strany sa dohodli na realizácii dodatočných prác, ktorých rozsah je určený podľa rozpočtu s označením “Kasíno-Relaxačné centrum- naviac práce II“, označený ako príloha č. 1, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.“

2. V Čl. IV - Zmluvná cena, Bod 1, sa mení a dopĺňa prvá veta, ktorá znie :

„Zmluvná cena diela sa po schválení dodatočných prác podľa článku II bod 7 tejto zmluvy zvyšuje o :

Sumu bez DPH: 41.877,48 Eur

20% DPH: 8375,49 Eur

Suma s DPH: 50.252,97 Eur

(Slovom: päťdesiatštyri tisíc dväťdesiatdva eur deväťdesiat sedem centov).

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich origináloch, z toho štyri obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.

2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke objednávatel'a.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti, pričom tento Dodatok č. 2 tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.


4. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Prílohy Dodatku č. 2:**Príloha č. 1 dodatku č. 2 – rozpočet „Kasíno-Relaxačné centrum – navyiac práce II. (25 strán)“**V Holíči, dňa 25.4.2019V, dňa 25.4.2019

Objednávateľ:

SMM Holíč s.r.o.
 Moyzesova 2
 908 51 Holíč
 IČO: 43893104

Petráš
SMM Holíč s.r.o.
 Ing. Jozef Petráš



Příloha č. 1

Dodávateľ: J&V group, s.r.o.

Kasíno - Relaxačné centrum: - naviac práce II.

Názov stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba		Spolu s DPH	
	Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet	
Stavba :Kasino - Relaxačné centrum - naviac práce II.						
.....Objekt :Dodávka a montáž alermu, kamier a internetu	7 624,20		1 524,84		9 149,04	
.....Objekt :Dodávka a montáž rozvodov kamier,alarmu,internetu a zásuv. rozvod.	4 833,91		966,78		5 800,69	
.....Objekt :Sauny - dodávka a montáž obkladov, el. rozvodov * príválová sprcha	6 392,79		1 278,56		7 671,35	
.....Objekt :Ozvučovacia technika Šport bar a Wellnes	4 145,17		829,03		4 974,20	
.....Objekt :Nové oplatenie átria	5 985,99		1 197,20		7 183,19	
.....Objekt :Naviac práce marec - apríl 2019	10 143,95		2 028,79		12 172,74	
.....Objekt :Naviac práce apríl - september 2019	2 751,47		550,29		3 301,76	
Stavba spolu :	41 877,48		8 375,49		50 252,97	

v Holíči : 18.4.2019

SMM Holíč s.r.o.
Moyzabova 2
908 51 Holíč
ICO: 43893104

[Handwritten signature]

